

Нивенский горно- обоганительный комбинат по добыче и переработке калийно-магниевых солей

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И
СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ



Подготовлено:

Ramboll CIS

Дата:

Сентябрь 2020 г.

Нивенский горно-обогатительный комбинат по добыче и переработке калийно-магниевых солей

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Версия	02
Дата	14.09.2020
Подготовлено	
Проверено	Ольга Тертицкая
Одобрено	Иван Сенченя
Описание	План действий по экологическим и социальным вопросам
Ref	321000097

Контрольный перечень вариантов				
Вариант	Содержание и статус варианта	Дата	Инициалы рецензента	Инициалы авторов
A	Предварительный вариант документа для внутреннего обсуждения в Ramboll CIS	16.07.2020	ИС	ИС, АИ, ИГ, СЧ
1	Предварительный вариант, направленный Заказчику	17.07.2020	ИС	ИС, АИ, ИГ, СЧ
2	Вариант, подготовленный на основе комментариев и замечаний Заказчика	14.09.2020	ИС	ИС, ИГ, АИ, СЧ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

IFC – International Financial Corporation - Международная Финансовая Корпорация

IFC EHS – IFC Environmental, Health, and Safety Guidelines – Руководства МФК по охране окружающей среды, охране труда и безопасности

PS – Performance Standard - Стандарт Деятельности

EHS – Environment and Health & Safety – Охрана Окружающей Среды, Охрана Труда и Здоровья Персонала

EP 4 – Equator Principles, edition 4 – Принципы Экватора, 4-ая редакция

GIIP – Good International Industry Practice - Передовая международная отраслевая практика

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
Стандарт деятельности 1: Оценка и управление экологическими и социальными рисками и воздействиями						
1.1	Экологическая и социальная оценка и система менеджмента Определение рисков и воздействий Программы управления	Стандарт деятельности IFC 1 (PS1) Общие принципы охраны окружающей среды, охраны труда и безопасности МФК (IFC EHS) Принципы Экватора 4 (EP4) Передовая международная отраслевая практика	Разработка Плана(-ов) управления экологическими и социальными аспектами (ПУЭСА) на этапы строительства и эксплуатации	Планы управления разработаны	За 3 месяца до начала строительства и эксплуатации соответственно	ООО «К-Поташ Сервис»
1.2	Экологическая и социальная оценка и система менеджмента Определение рисков и воздействий Программы управления	PS1 IFC EHS EP4 Передовая международная отраслевая практика	Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента (ИСМ) в области охраны окружающей среды и социальной сферы (ООСС), охраны труда и безопасности (ОТиБ) в рамках реализации Проекта, включая: <ul style="list-style-type: none"> • Обновление политик в области ООСС и ОТиБ с учетом применимых международных требований и передовой практики; • Применимые законодательные и нормативные требования, определенные при проведении ОВОСС; • Выявление и управление значимыми экологическими аспектами и рисками; • Выявление и управление рисками и опасностями в области охраны труда и безопасности; • Выявление и управление значимыми социальными аспектами и рисками; 	Политика(и) интегрированной системы менеджмента Реестр экологических аспектов и рисков, рисков и опасностей, связанных с охраной труда и безопасностью. Процедуры ООСС ОТиБ в рамках ИСМ	Разработка и внедрение ИСМ в ходе строительства и до начала эксплуатации	ООО «К-Поташ Сервис» Заместители генерального директора по направлениям

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
			<ul style="list-style-type: none"> Выполнение ежегодного анализа результативности в области ООСС и ОТиБ; Взаимодействие с подрядными организациями 			
1.3	Программы управления	IFC PS1, пункты 8,14 EP8 Передовая международная отраслевая практика	<p>Включение в тендерную документацию и в последующие договоры с wybranными подрядными организациями обязательств по соблюдению требований в области ООСС и ОТиБ в соответствии с действующим национальными, международными и отраслевыми требованиями, стандартами Компании, в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> систем менеджмента ООСС и ОТиБ; охраны здоровья и безопасности персонала, трудовых отношений и стандартов обеспечения персонала жильем; охраны здоровья и безопасности населения; экологических и социальных требований к цепочке поставок; организации контроля соответствия действующим требованиям по ООСС и ОТиБ 	<p>Соответствующие экологические и социальные обязательства включены в тендерную документацию и в договоры с подрядными и субподрядными организациями;</p> <p>Привлечение подрядчиков с хорошей репутацией</p>	В соответствии с графиком реализации Проекта и выбора подрядных организаций	ООО «К-Поташ Сервис»
1.4	Программы управления Мониторинг и анализ	IFC PS 1 IFC EHS EP4, EP9 GIIP	<p>Регулярное проведение мониторинга и контроля выполнения применимых требований в рамках реализации Проекта, включая выполнение мероприятий ESAP и ПУЭСА, а также деятельность подрядных организаций по Проекту в части соблюдения ими договорных обязательств, в соответствии с п.1.3 и положений, касающихся управления социальными аспектами.</p> <p>Реализация следующих уровней контроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> организация ежедневных визуальных проверок уполномоченными специалистами подрядных организаций; проверки Генеральным подрядчиком (ЕРС) деятельности подрядных организаций на строительной площадке каждые две недели; 	<p>Разработанная программа аудита и мониторинга Проекта</p> <p>Записи по результатам обходов</p> <p>Отчеты по проверкам и аудитам</p>	<p>На этапе строительства</p> <p>Обновление графика контроля и выполнение – на этапе эксплуатации</p>	<p>ООО «К-Поташ Сервис»</p> <p>Генеральный подрядчик</p> <p>Подрядные организации и субподрядные организации</p>

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
			<ul style="list-style-type: none"> • ежедневные обходы строительной площадки представителем Компании; • еженедельный обход специалистом(-ами) по ООС и ОТИБ; • ежемесячный аудит главным специалистом по ООС и ОТИБ с целью контроля соблюдения требований по ООС и ОТИБ. 			
1.5	Возможности и ресурсы организации	IFC PS1 EP4 GIIP	Назначение Компанией для Проекта главного специалиста/менеджера по ООС и ОТИБ и, при необходимости, дополнительного персонала для организации работы и управления вопросами ООС и ОТИБ.	Назначение главного специалиста по ООС и ОТИБ и соответствующего уполномоченного персонала	До начала строительства	ООО «К-Поташ Сервис»
1.6	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	IFC PS1, пункты 25-36 EP6 ОЭСР, пункты 17, 36-42 Методические рекомендации МФК «Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Справочник по добросовестной практике для компаний, ведущих бизнес в развивающихся странах»	Разработка и внедрение Плана взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС).	Разработанный ПВЗС, опубликованный на сайте и представленный заинтересованным сторонам	Разработка и внедрение ПВЗС - на ранних этапах работы над Проектом и до начала строительства. Прочее - в ходе реализации Проекта.	ООО «К-Поташ Сервис»
1.7	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	IFC PS 1, пункты 34-36 EP6	Разработка и реализация Механизма подачи и рассмотрения обращений и жалоб (в рамках ПВЗС или отдельной процедуры).	Механизм рассмотрения жалоб разработан и внедрен.	Разработка Механизма, информирование затрагиваемых сторон – на	ООО «К-Поташ Сервис»

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
	Механизм подачи и рассмотрения жалоб от населения	<p>Методические рекомендации МФК «Взаимодействие с заинтересованными сторонами: Справочник по добросовестной практике для компаний, ведущих бизнес в развивающихся странах»</p> <p>Аналитическая записка о передовой практике МФК «Рассмотрение жалоб от населения, пострадавшего от реализации Проекта»</p>	<p>Информирование затрагиваемых и заинтересованных сторон о Механизме (в рамках раскрытия ПВЗС и/или др. способами).</p> <p>Анализ полученных жалоб (и их решения) с соответствующей информацией, включенной в ПВЗС.</p>	<p>Документы, подтверждающие информирование затрагиваемых и заинтересованных сторон о Механизме.</p> <p>Информация по анализу жалоб включена в ПВЗС.</p>	<p>ранних этапах работы над Проектом и до начала строительства.</p> <p>Прочее - в ходе реализации Проекта.</p>	
1.8	Программы управления Мониторинг и анализ	<p>IFC PS 1</p> <p>IFC EHS</p> <p>EP3, EP9, EP10</p>	<p>Подготовка и представление Кредиторам регулярных отчетов по охране окружающей среды, охране труда и безопасности, социальным вопросам, в том числе текущего статуса реализации Планов ESAP и SEP.</p>	<p>Составляемые и регулярно предоставляемые отчеты по охране окружающей среды, охране труда и безопасности, социальным вопросам</p>	<p>Отчеты Кредиторам по согласованному формату 2 раза в год на этапе строительства и в первый год эксплуатации, далее ежегодно</p>	ООО «К-Поташ Сервис»
Стандарт деятельности 2: Рабочий персонал и условия труда						
2.1	Политика и процедуры в области управления персоналом, недопущение дискриминации и	<p>IFC PS2, пункты 8-11, 15-17, 21-22</p> <p>IFC PS1, пункты 17-19</p> <p>ОЭСР, пункт 10</p> <p>EP2</p>	<p>Разработка Плана управления условиями труда и охраной труда.</p> <p>Разработка Политики/ перечня требований в области трудовых отношений в соответствии с нормами трудового законодательства РФ и применимыми международными стандартами в области трудовых отношений и условий труда,</p>	<p>Разработанный План управления.</p> <p>Разработанная Политика / перечень требований в области трудовых отношений.</p>	<p>Разработка Плана управления, Политики / перечня требований – до</p>	<p>Разработка Политики/ перечня требований – ООО «К-Поташ Сервис»</p>

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
	равенство возможностей		<p>охраны здоровья и безопасности. Политика/ перечень требований должен включать в себя, среди прочего, следующие обязательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Заключение индивидуальных трудовых договоров со всеми работниками (в том числе в подрядных и субподрядных организациях) в соответствии с трудовым законодательством РФ; • Предоставление услуг по проживанию работников в соответствии с положениями Руководства МФК и ЕБРР «Размещение работников: Процедуры и стандарты»; • Доступность Механизма подачи и рассмотрения обращений и жалоб; • Соблюдение принципов недопущения дискриминации и обеспечение равных возможностей; • Ограничение детского и запрет принудительного труда; • Указание на применимость требований ко всем привлекаемым подрядным и субподрядным организациям. <p>Обеспечение включения требований Политики/ перечня требований во все договора с (суб)подрядными и организациями в рамках Проекта, а также в индивидуальные трудовые договора с работниками.</p> <p>Информирование всех работников Проекта о Политике Проекта/ перечне требований, а также других применимых документах Компании.</p> <p>Организация контроля за соблюдением (суб)подрядными организациями данных требований с помощью системы проверок и/или аудитов.</p>	<p>Наличие требований в договорах с (суб)подрядными организациями.</p> <p>Политика / перечень требований включены в индивидуальные трудовые договоры со всеми работниками.</p> <p>Листы ознакомления с Политикой / перечнем требований.</p> <p>Результаты мониторинга соответствия (суб)подрядных организаций данным требованиям.</p>	<p>начала строительства.</p> <p>Мониторинг – в ходе реализации Проекта.</p>	<p>Контроль применения – ООО «К-Поташ Сервис», ключевые подрядные организации</p> <p>Ознакомление и применение требований Политики – ООО «К-Поташ Сервис», (суб)подрядные организации</p>

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
			Осуществление мониторинга соответствия требованиям Политики/ перечня требований, в т.ч. в (суб)подрядных организациях.			
2.2	Политика и процедуры в области управления персоналом, недопущение дискриминации и равенство возможностей	IFC PS2, пункты 8-9, 15-17 IFC EHS, пункты 1,3 IFC PS1, пункты 31 Методические рекомендации МФК «Инвестирование в социальные программы: Укрепление общества посредством совершенствования деловой практики»	Разработка и внедрение Процедуры стимулирования найма местных жителей (может быть включена в Политику/ перечень требований в области трудовых отношений – см. п. 2.1). Процедура или ее отдельные положения могут быть также применимы к основным подрядными организациям. Осуществление мониторинга/ подготовки отчетности по выполнению Процедуры.	Разработанная Процедура стимулирования найма местных жителей. Копии уведомлений в местные центры занятости; документы, подтверждающие проведение мероприятий по стимулированию местного найма. Результаты мониторинга выполнения Процедуры (отчетность).	Разработка Процедуры – на ранних этапах и до начала строительства Остальные действия – в ходе реализации Проекта	ООО «К-Поташ Сервис»
2.3	Политика и процедуры в области управления персоналом, недопущение дискриминации и равенство возможностей Развитие местной экономики	IFC PS2, 8-9, 15-17 IFC EHS, пункты 1, 3 Методические рекомендации МФК «Инвестирование в социальные программы: Укрепление общества посредством совершенствования деловой практики» Методические рекомендации МФК	Привлечение местных организаций в качестве поставщиков товаров и услуг (обязательство/намерение может быть включено в Политику/ перечень требований в области трудовых отношений – см. п. 2.1). Привлечение местных поставщиков товаров и услуг посредством тендерных процедур.	Намерение Компании по привлечению местных организаций зафиксировано в Политике/ перечне требований в области трудовых отношений или ином документе.	Включение обязательства/намерения в Политику / перечень требований в области трудовых отношений или иной документ – на ранних этапах и до начала строительства. Остальные действия – в	ООО «К-Поташ Сервис»

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
		«Руководство по привлечению местных поставщиков товаров и услуг»			ходе реализации Проекта.	
2.4	Условия труда и найма работников: обеспечение жильем	IFC PS2, пункты 10-12 Методические рекомендации Международной финансовой корпорации и Европейского Банка Реконструкции и Развития: «Процесс и стандарты обеспечения работающих жильными помещениями»	Разработка Плана управления объектами размещения рабочей силы. Разработка Правил поведения работников в объектах размещения. Информирование подрядных организаций о необходимости обеспечения соблюдения требований этих документов. Мониторинг реализации Плана управления объектами размещения рабочей силы.	Разработан План управления объектами размещения рабочей силы. Разработаны Правила поведения работников. Документы, подтверждающие информирование (суб)подрядных организаций. Листы ознакомления работников Проекта с Правилами поведения. Отчеты по результатам мониторинга, включая записи о корректирующих мероприятиях.	Разработка Плана и Правил поведения - до начала использования объектов размещения рабочей силы. Информирование и мониторинг – во время использования объектов размещения рабочей силы.	ООО «К-Поташ Сервис» Подрядные организации Внешний контроль – консультанты кредиторов
2.5	Сокращение работников	IFC PS2, пункты 18-19 EP8, EP6 Аналитическая записка о передовой практике МФК «Управление	Разработка Плана демобилизации рабочей силы по завершении этапа (этапов) строительства. Проведение мониторинга выполнения Плана демобилизации. Разработка Плана сокращения персонала – разрабатывается и реализуется на этапе эксплуатации в случае значительного сокращения	Разработанный План демобилизации рабочей силы. Отчетность по результатам мониторинга.	План демобилизации – за 6 месяцев до демобилизации работников. План сокращения персонала – на	ООО «К-Поташ Сервис»

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
		процессом сокращения штатов предприятия»	штата за 18 месяцев до предполагаемого события.	Разработанный и внедренный План сокращения персонала.	этапе эксплуатации (за 18 месяцев до увольнения) / прекращения эксплуатации.	
2.6	Механизм подачи и рассмотрения обращений и жалоб	IFC PS2, пункт 20 EP6, EP10	<p>Разработка Плана управления условиями труда и охраной труда.</p> <p>Разработка Механизма подачи и рассмотрения обращений и жалоб, поступающих от работников.</p> <p>Информирование о Механизме всех работников Проекта, включая персонал (суб)подрядных организаций.</p> <p>Ежемесячный мониторинг учета обращений и жалоб с целью определения проблемных вопросов и разработки соответствующих корректирующих мероприятий.</p> <p>Включение аналитической информации по применению Механизма, по решению вопросов, касающихся трудовых отношений, в рамках регулярной отчетности.</p>	<p>Разработанный План управления</p> <p>Разработанный Механизм.</p> <p>Документ, подтверждающий информирование работников Механизме (подтверждено записями).</p> <p>Программы обучения по ОТ и ТБ, включающие информирование работников Механизме.</p> <p>Записи из журнала/ базы данных учета жалоб.</p> <p>Акты по результатам ежемесячного мониторинга.</p> <p>Ежегодные отчеты с включенной информацией о рассмотрении жалоб.</p>	<p>Разработка Плана управления и Механизма - до начала строительства.</p> <p>Прочие мероприятия – на протяжении всего жизненного цикла Проекта.</p>	<p>ООО «К-Поташ Сервис»</p> <p>Подрядные организации</p>

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
2.8	<p>Охрана труда и техника безопасности</p> <p>Мониторинг и анализ</p>	<p>IFC PS2, пункт 23</p> <p>IFC PS1, пункты 22-24</p>	<p>Разработка Плана управления условиями труда и охраной труда.</p> <p>Организация следующих мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • организация проверок деятельности подрядных организаций целью идентификации опасностей и составление отчетов при обнаружении несоответствий; • проведение совещаний с подрядными и субподрядными организациями для обсуждения с ними способов улучшения условий охраны труда и безопасности; • мониторинг эффективности системы охраны труда и безопасности подрядных организаций; • мониторинг проведения обучения персонала подрядных организаций по ОТ и ТБ и актов; • сбор и анализ всех зарегистрированных несчастных случаев и случаев профессиональных заболеваний; контроль решения таких вопросов и профилактика повторных случаев. <p>Включение в договоры с (суб)подрядными организациями положений о выполнении и контроле выполнения требований по охране труда, в том числе положений о применении санкций за несоблюдение (ООО «К-Поташ Сервис», Генеральный подрядчик).</p> <p>Функционирование полноценной СУОТ на этапе эксплуатации объектов.</p> <p>Проведение оценки и ранжирование рисков и опасностей.</p> <p>Регулярные внутренние и внешние аудиты и анализ эффективности системы управления.</p>	<p>Разработанный План управления.</p> <p>Договоры с (суб)подрядными организациями включают положения по ОТ и ТБ.</p> <p>Отчеты по результатам контроля.</p> <p>Записи о посещениях площадки, протоколы совещаний, отчеты по вопросам и мерам для устранения нарушений.</p> <p>Журналы учета несчастных случаев.</p>	<p>На этапе строительства и эксплуатации</p>	<p>ООО «К-Поташ Сервис»</p> <p>Подрядные организации</p>
2.9	<p>Охрана труда и техника безопасности</p>	<p>IFC PS2, пункт 23</p>	<p>Разработка Плана управления условиями труда и охраной труда.</p>	<p>Разработанный План управления.</p>	<p>Оборудование пункта медицинской</p>	<p>«ООО «К-Поташ Сервис»»»</p>

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
		IFC EHS, раздел 2	<p>Обеспечение «ООО «К-Поташ Сервис»» и Генеральным подрядчиком наличия соответствующих требованиям пунктов медицинской помощи, аптек для оказания первой медицинской помощи, средств мобилизации и транспортировки пострадавших, организация обучения руководящего и надзорного персонала мерам по оказанию первой помощи.</p> <p>Генеральный подрядчик проверяет, что работники подрядных организаций имеют полисы медицинского страхования.</p>	<p>Наличие медицинского пункта, аптек для оказания первой медицинской помощи и проч.</p> <p>Наличие полисов медицинского страхования.</p>	<p>помощи для Проекта и обеспечение полисами – до начала строительства.</p> <p>Дальнейшие мероприятия - на этапе строительства и эксплуатации</p>	<p>Генеральный подрядчик</p> <p>(Суб)подрядные организации (предоставление медицинской страховки)</p>
Стандарт деятельности 3: Рациональное использование ресурсов и предотвращение загрязнения окружающей среды						
3.1	Предотвращение загрязнения	IFC PS 1, PS 3 IFS EHS	<p>Разработка и выполнение генеральным подрядчиком (подрядчиком ЕРС) Плана управления экологическими аспектами на этапе строительства (ПУС), с учетом Плана действий в экологической и социальной сфере (ESAP) и Плана управления экологическими и социальными аспектами (ПУЭСА) Компании в виде рамочного документа, к которому будут прилагаться при необходимости планы/процедуры управления и мониторинга по следующим направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выбросы в атмосферный воздух и шумовое воздействие; • воздействие на почвы и грунтовые воды; • потребление воды, сточные воды; • обращение с опасными веществами и материалами; • обращение с отходами; • организация транспортировки тяжеловесного и негабаритного оборудования. <p>Внесение обязательств по разработке и выполнению ПУС в договор генподрядчика.</p>	ПУС разработан на основании ESAP и ПУЭСА	За 3 месяца до начала строительства	ООО «К-Поташ Сервис» Генеральный подрядчик Подрядные организации

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
			<p>Внесение обязательств по выполнению ПУС в договоры подрядных организаций, работающих на Проекте (генподрядчик).</p> <p>Разработка подрядчиками собственных планов управления проектом (ПУС) в части экологических мер в соответствии с их объемами работ (при необходимости) или следование мероприятиям ПУС.</p>			
3.2	Мониторинг экологической эффективности на рабочей площадке	IFC PS1, PS3 IFC EHS	<p>Разработка и реализация программы производственного экологического мониторинга и контроля, включающей следующие показатели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выбросы в атмосферу и качество атмосферного воздуха; • шумовое воздействие и вибрация; • качество воды в принимающих водотоках до и после сброса; • расходы и характеристики питьевой и технологической воды – на этапе эксплуатации. 	<p>Программа(ы) и график(и) мониторинга, разработанные (скорректированные) на начальном этапе эксплуатации</p> <p>Отчеты по мониторингу и контролю</p>	На этапе строительства и эксплуатации	ООО «К-Поташ Сервис» Генеральный подрядчик
3.3	Пылеподавление	IFC PS 1, PS 3 IFC EHS, раздел 2	<p>Разработка Программы пылеподавления на этапе строительства.</p> <p>На этапе эксплуатации специальной программы пылеподавления не требуется, т.к. Проектом приняты проектные решения по использованию пылегазоочистного оборудования с эффективностью не ниже 98%.</p>	<p>Применение мер по пылеподавлению указано в отчетах по проверкам Акты обнаруженных нарушений (при наличии) и отчеты о дисциплинарных мерах, принятых в отношении подрядчика</p>	В ходе строительства	Генподрядчик Подрядчики
3.4	Выбросы в атмосферу	IFC PS 3 IFC EHS	Выполнение проектных решений по минимизации выбросов загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников выбросов на этапе строительства.	Документы о прохождении техобслуживания (диагностические карты) всего машинного	В ходе строительства	Генеральный подрядчик и Подрядные организации на этапе строительства при контроле со

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
				<p>оборудования (ежегодно)</p> <p>Акты о нарушениях, обнаруженных во время визуальной проверки (в соответствии с графиком проверок)</p> <p>Отчеты по производственному контролю выбросов в атмосферу от стационарных источников (эксплуатация)</p>		стороны ООО «К-Поташ Сервис»
3.5	Контроль качества воздуха	IFC PS 3, PS 1 IFC EHS	Реализация программы производственного экологического мониторинга и контроля атмосферного воздуха ООО «К-Поташ Сервис» и Генерального подрядчика (на границе СЗЗ, границе селитебных территорий и в рабочей зоне)	<p>Программа контроля качества воздуха</p> <p>Отчеты и протоколы по контролю качества воздуха</p>	На этапе строительства и эксплуатации	<p>ООО «К-Поташ Сервис»</p> <p>Генеральный подрядчик (этап строительства)</p>

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
3.6	Минимизация выбросов парниковых газов	IFC PS 3 IFC EHS EP1	<p>Принятие мер по минимизации выбросов парниковых газов (ПГ), включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оптимизация режима работы и времени использования дизель-генераторов; • применение транспортных средств и строительной техники с исправными двигателями; • запрет на работу неиспользуемой строительной техники на холостом ходу. <p>Сбор данных по количеству использованного топлива (дизельное топливо, бензин) и оценка выбросов ПГ ежегодно и включение этой информации в отчет ООО «К-Поташ Сервис» для кредиторов.</p>	<p>Протоколы инспекций подрядных организаций</p> <p>Наличие сведений о выбросах ПГ за год в отчетах кредиторам</p>	На этапе строительства	<p>ООО «К-Поташ Сервис»</p> <p>Генеральный подрядчик</p>
3.7	Минимизация выбросов парниковых газов	IFC PS 3 IFC EHS EP1	<p>Проведение детального анализа и инвентаризации источников, уточнение оценки выбросов парниковых газов ПГ для этапа эксплуатации.</p> <p>Разработка и внедрение Плана управления выбросами парниковых газов на основании результатов оценки выбросов ПГ.</p> <p>Подготовка и публикация ежегодной открытой отчетности по выбросам ПГ.</p>	<p>Отчет по результатам оценки выбросов ПГ</p> <p>План управления выбросами парниковых газов</p> <p>Оценка выбросов на фактических данных – после 1 года эксплуатации</p> <p>Ежегодная публикация данных по выбросам ПГ в открытой отчетности</p>	<p>В первый год после начала эксплуатации</p> <p>После 1 года эксплуатации и далее обновление ежегодно (при необходимости)</p> <p>Публикация отчета – ежегодно</p>	ООО «К-Поташ Сервис»
3.8	Шумовое воздействие	IFC PS 3 IFC EHS	<ul style="list-style-type: none"> • Контроль шумового воздействия в соответствии с планом производственного контроля и мониторинга, оценка уровня шума на границе СЗЗ, зоне санитарного разрыва и ближайших населенных пунктах. 	<p>Записи по ремонту и обслуживанию</p> <p>Отчеты по контролю шума и вибрации</p> <p>Регистрация жалоб и принятые</p>	На этапе строительства и эксплуатации	Генеральный подрядчик на этапе строительства при контроле со стороны ООО «К-Поташ Сервис»

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
			<ul style="list-style-type: none"> Установка акустических (противошумовых) экранов в зоне влияния жд путей в п.Нивенское; Реконструкция оконных заполнений (шумозащитное остекление) нормируемых помещений зданий с установкой проветривающих устройств с глушителями шума в зоне влияния жд путей в п.Нивенское; Реализация виброзащитных мероприятий на жд путях и рядом с жилыми домами п. Нивенский <p>Регистрация и расследование жалоб на шум через механизм рассмотрения жалоб.</p>	корректирующие меры		ООО «К-Поташ Сервис» » на этапе эксплуатации
3.9	Обращение с загрязненными грунтами	IFC PS 3, PS 2 IFC EHS	<p>Требования по надлежащей процедуре хранения, обращения и утилизации загрязненных грунтов должны быть детально изложены в ПОС/ППР.</p> <p>Включить в ПОС/ППР процедуру обращения с загрязненными грунтами при проведении земляных работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> во всех случаях, когда выявлено загрязнение в грунтах, следует провести оценку состояния грунтов для определения метода последующего рекультивации и необходимые СИЗ, разработка плана рекультивации (при необходимости), принятие мер по аккуратной выемке и перемещению грунта для предотвращения распространения пыли. 	<p>Соответствующие требования включены в ПОС/ППР</p> <p>Оценка состояния потенциально загрязненных грунтов (при обнаружении) и рисков для грунтовых вод и персонала, отчеты о проливах нефтепродуктов</p> <p>Разработка плана рекультивации (при необходимости),</p> <p>Правила ОТ и ТБ при обращении с загрязненными грунтами (при необходимости)</p>	Земляные работы на этапе строительства	Генподрядчик Контроль со стороны ООО «К-Поташ Сервис»

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
				Инструкция по безопасному проведению земляных работ		
3.10	Предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод	IFC PS 3 IFC EHS IFC LVPB OCM Природоохранное законодательство Передовая международная отраслевая практика	Разработка и внедрение Плана управления водными ресурсами, включающего следующие мероприятия: <ul style="list-style-type: none"> использование автотранспорта и техники только в исправном состоянии, с герметичными топливной и масляной системами; осуществление заливок транспорта и строительной техники топливом на специально отведенных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием накопление образующихся отходов в закрытых контейнерах, на специально оборудованных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием организация регулярной уборки территории (вывоз отходов, ликвидация аварийных проливов ГСМ и др.); 	Утвержденный План управления водными ресурсами ООО «К-Поташ Сервис» План управления водными ресурсами Генерального подрядчика Результаты проверок/аудитов строительной площадки	На протяжении строительства и эксплуатации	ООО «К-Поташ Сервис» Генеральный подрядчик Подрядные организации
3.11	Предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод	IFC PS 3 IFC EHS Guidelines Природоохранное законодательство Передовая международная отраслевая практика	Разработка инструкции по локализации и ликвидации проливов нефтепродуктов для этапа строительства в соответствии с российскими требованиями, включая следующие аспекты: <ul style="list-style-type: none"> опасные материалы складироваться надлежащим образом во избежание утечек и проливов, организация поддонов для сбора утечек и проливов под оборудованием и во время заправки топливом, организация обвалования для всех мест хранения топлива, масел и химических материалов, 	Отсутствие признаков загрязнения грунтов, разливов ГСМ на строительной площадке Результаты проверок/аудитов строительной площадки	На протяжении строительства и эксплуатации	ООО «К-Поташ Сервис» Генеральный подрядчик Подрядные организации

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
			<ul style="list-style-type: none"> • средства локализации и ликвидации проливов и инструкции по их применению должны быть в наличии на площадке, как и инструкция по их применению. • обращение с загрязненными материалами и грунтами в случае утечки или пролива топлива/масел. <p>Обеспечить выполнение инструкции персоналом подрядчиков</p>			
3.12	Сохранение качества грунтов и грунтовых вод и здоровья человека	IFC PS 3, PS 2 IFC EHS Guidelines Передовая международная отраслевая практика	<p>Разработка Плана по локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов и Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС на этапе строительства (см также п. 4.9).</p> <p>Применение передовой практики охраны поверхностных и подземных вод в соответствии с законодательными требованиями.</p>	Согласованные планы. Записи и отчеты по выявленным нарушениям в ходе проверок Протоколы мониторинга	На этапе эксплуатации	ООО «К-Поташ Сервис»
3.13	Предотвращение загрязнения водных объектов	IFC PS 3 IFC General EHS Guidelines Природоохранное законодательство	<p>В План управления водными ресурсами включить требование соблюдать правила и ограничения, действующие при проведении работ в водоохраных зонах, в том числе: запрет на движение транспорта (кроме специальных транспортных средств) за пределами временных и постоянных подъездных дорог; запрет на размещение складов ГСМ, станций технического обслуживания, мойки транспортных средств.</p> <p>Включить соответствующие требования в Планы управления подрядчиков, ведущих строительные работы в водоохранной зоне,</p> <p>Осуществлять регулярный контроль за ведением хозяйственной деятельности в водоохранной зоне и состоянием водного объекта.</p>	Утвержденный План управления водными ресурсами Результаты проверок/аудитов строительной площадки Отсутствие загрязнений водного объекта (по результатам мониторинга)	В период производства работ в водоохранной зоне	Генеральный подрядчик Подрядные организации Контроль со стороны ООО «К-Поташ Сервис»
3.14	Рациональное использование водных ресурсов	IFC PS 3 IFC General EHS Guidelines	<p>Забор воды из поверхностных источников для целей водоснабжения объектов Проекта не планируется.</p> <p>На этапе строительства водоснабжение будет осуществляться за счет привозной воды.</p>	Договоры на поставку воды на строительные площадки	Этап строительства	Подрядные организации / Контроль со

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
		Природоохранное законодательство Передовая международная отраслевая практика	На этапе эксплуатации водоснабжение объектов Проекта предусмотрено из подземных горизонтов. Восполнение производственных нужд обеспечивается за счет очищенных бытовых и дождевых сточных вод. Дополнительных мероприятий не требуется.	Журналы учета забора воды из подземных горизонтов	Этап эксплуатации	стороны ООО «К-Поташ Сервис» ООО «К-Поташ Сервис»
3.15	Управление сточными водами	IFC PS 3, PS 2 IFC General EHS Guidelines EP3 Природоохранное законодательство Передовая международная отраслевая практика	В План управления водными ресурсами включить мероприятия по управлению сточными водами: На этапе строительства необходимо обеспечить: <ul style="list-style-type: none"> • сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в герметичных контейнерах и вывоз на очистные сооружения МУП КХ «Водоканал»; • очистку ливневых стоков на ЛОС до рыбохозяйственных нормативов перед сбросом в водный объект. 	Организация сбора и очистки сточных вод в соответствии с применимыми требованиями Результаты контроля качества очищенных стоков	На этапе строительства	Подрядные организации Генеральный подрядчик Контроль со стороны ООО «К-Поташ Сервис»
3.16	Управление сточными водами	IFC PS 3 IFC General EHS Guidelines EP3 Природоохранное законодательство Передовая международная отраслевая практика	На этапе эксплуатации мероприятия по управлению хозяйственно-бытовыми и ливневыми стоками с административной площадки должны включать: <ul style="list-style-type: none"> • очистку стоков до установленных НДС; • осуществление производственного контроля работы ЛОС; • мониторинг качества воды принимающего водного объекта Все сточные воды с производственной площадки будут использоваться на производственные нужды без сброса в водные объекты.	Результаты контроля качества очищенных стоков Результаты мониторинга качества воды в принимающих водных объектах	На этапе эксплуатации	ООО «К-Поташ Сервис»
3.17	Обращение с отходами на площадке	IFC PS 3, PS 1 Рекомендации МФК по вопросам охраны окружающей среды, техники	Разработка генподрядчиком Плана управления отходами на стадии строительства и разработка на его основе подрядчиками собственных планов управления отходами в соответствии с объемом работ. План должны включать:	Разработанные Планы управления отходами Отчеты по проверкам и	Разработка Плана управления отходами - до	Генподрядчик Подрядчики ООО «К-Поташ Сервис» -

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
		<p>безопасности и защиты здоровья</p> <p>Природоохранное законодательство</p> <p>Передовая международная отраслевая практика</p>	<ul style="list-style-type: none"> • разработку процедур управления отходами; • получение необходимых разрешений и лицензий на обращение с отходами; • ведение учета образования и размещения отходов; • обустройство мест временного накопления отходов в соответствии с нормативными требованиями и наилучшей практикой; • регулярные документированные проверки мест временного накопления отходов; • обеспечение соответствия нормативным требованиям к собственному объекту размещения отходов (выработанное шахтное пространство Нивенского месторождения); • регулярный вывоз и размещение отходов лицензированными организациями; • обеспечение соответствия требованиям безопасности при обращении с отходами, включая разработку инструкций по обращению с отходами, обучение персонала, обеспечение СИЗ, средствами локализации разливов химических веществ и оборудованием для безопасного обращения с отходами. <p>Выполнение процедур управления отходами в соответствии с Планом управления отходами.</p>	<p>аудитам в части выполнения Планов управления отходами</p> <p>Отчеты по результатам регулярных обходов площадки</p> <p>Регулярно заполняемые журналы учета образования и вывоза отходов;</p> <p>Разрешения и лицензии на деятельность по обращению с отходами;</p> <p>Инструкции подрядчиков по обращению с отходами - до начала строительства, в Плане управления отходами</p> <p>Включение информации по учету отходов в ежемесячные отчеты генподрядчика для ООО «К-Поташ Сервис»</p>	<p>начала строительства</p> <p>Реализация плана управления отходами - в период строительства</p>	<p>Контроль реализации Плана управления отходами</p>

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
3.18	Повторное использование и утилизация отходов	IFC PS 3 IFC EHS	<p>Внедрение процедур повторного использования и утилизации отходов в соответствии с Планом управления отходами с учетом следующих принципов:</p> <ul style="list-style-type: none"> описание каждого вида отходов с указанием класса опасности; раздельное накопление отходов в соответствии с классом опасности и дальнейшими методами обращения с отходами; уменьшение объемов отходов; снижение образования опасных отходов за счет технологических решений; если образование отходов неизбежно, указать потенциальные варианты утилизации/ повторного использования в соответствии с наилучшими доступными технологиями; оценка на регулярной основе местных лицензированных организаций, оказывающих услуги по утилизации / повторного использования отходов, для анализа пригодности их для приема отходов. 	<p>Отчеты по результатам аудитов в отношении реализации Плана управления отходами</p> <p>Ежемесячные отчеты генподрядчика</p> <p>Договоры на утилизацию отходов с необходимыми лицензиями</p>	В ходе строительства и эксплуатации	<p>Генподрядчик</p> <p>Подрядчики</p> <p>ООО «К-Поташ Сервис»</p>
3.19	Размещение отходов	IFC PS 3 IFC EHS Природоохранное законодательство	<p>Обеспечение контроля соответствия деятельности ООО «К-Поташ Сервис» по обратной закладке побочных продуктов обогащения национальным нормативным и законодательным требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> Разработка технических условий на закладочную смесь, состоящую из побочных продуктов технологии обогащения, и сертификация закладочной смеси. <p>В случае, если Компанией не будет получено согласование технических условий на состав закладочной смеси, и отходы обогащения руды не будут сертифицированы в качестве побочного продукта, обратная закладка в выработанное пространство Нивенского месторождения может</p>	<p>Сертификация закладочной смеси - до начала эксплуатации</p> <p>В случае, если Компанией не будет получено согласование технических условий на состав закладочной смеси:</p> <p>Регистрация ОРО в Государственном реестре объектов</p>	Сертификация закладочной смеси	ООО «К-Поташ Сервис»

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
			<p>быть признана объектом размещения отходов (ОРО), будет необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> • внесение объекта размещения отходов (ОРО) - выработанное пространство Нивенского месторождения - в Государственный реестр объектов размещения отходов (включая государственную экологическую экспертизу проектной документации ОРО) • ведение отчётности и осуществление регулярного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды в соответствии с национальными законодательными требованиями. 	<p>размещения отходов</p> <p>Отчеты о результатах мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду</p>		
3.20	Контроль конечных мест размещения отходов третьих сторон	IFC PS 3 IFC EHS	<p>В рамках Плана управления отходами предусмотреть мероприятия по контролю организаций, предоставляющих услуги по размещению, переработке, обезвреживанию и утилизации отходов, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отслеживание конечного места размещения всех отходов Проекта с использованием существующей системы учета отходов; • заключение договоров только с лицензированными компаниями; • ведение журналов учета / регистрации отходов; • инспекции объектов, принимающих отходы Проекта на размещение, а также на переработку, обезвреживание и утилизацию. <p>Использование полигонов с исчерпаемым ресурсом мощности допускается только при невозможности иного использования/ утилизации отходов.</p>	<p>Сертификаты, лицензии законтрактованных предприятий по обработке отходов ООО «К-Поташ Сервис»</p> <p>Отчеты ООО «К-Поташ Сервис» по проверкам компаний, с которыми заключены договоры на утилизацию, обезвреживание, переработку, размещение отходов</p>	Во время строительства и эксплуатации	Генеральный подрядчик ООО «К-Поташ Сервис»

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
Стандарт деятельности 4: Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения						
4.1	Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения. Наличие действующих и строительных площадок и производственных объектов	IFC PS4, пункты 6-7 IFC EHS Передовая международная отраслевая практика	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка Плана управления в сфере здоровья и безопасности населения; • Информирование местных жителей и др. заинтересованных сторон о времени и месте проведения строительных работ; • Обеспечение доступности Механизма подачи и рассмотрения обращений и жалоб; • Информирование (суб)подрядных организаций о необходимости соблюдения соотв. требований Плана управления; • Мониторинг соблюдения требований работниками Компании и (суб)подрядных организаций. 	<p>Разработанный План управления.</p> <p>Документы, подтверждающие информирование жителей и доступность Механизма подачи и рассмотрения обращений и жалоб.</p> <p>Документы, подтверждающие информирование (суб)подрядных организаций о соотв. требованиях.</p> <p>Отчеты по результатам мониторинга, включая записи о корректирующих мероприятиях.</p>	<p>Разработка Плана управления – до начала строительства.</p> <p>Остальные меры – в ходе реализации Проекта.</p>	<p>ООО «К-Поташ Сервис»</p> <p>Подрядные организации</p>
4.2	Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения. Шум, вибрация и выбросы в атмосферный воздух	IFC PS4, пункты 5-7 IFC EHS Передовая международная отраслевая практика	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка Плана управления в сфере здоровья и безопасности населения (в т.ч. отражающего меры в связи с возможным превышением уровня шума и вибрации на границе санитарного разрыва железной дороги – см. также п. 3.8); • Разработка Плана мероприятий по переселению (Дополнительного плана по переселению в случае, если процесс расселения жителей будет проводиться государственным органом). 	<p>План управления разработан.</p> <p>Меры в связи с возможным превышением уровня шума реализованы.</p> <p>План мероприятий по переселению (Дополнительный план по</p>	До начала строительства	ООО «К-Поташ Сервис»

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
4.3	Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения. Использование дорог общего пользования	IFC PS4, пункт 6 IFC EHS Передовая международная отраслевая практика	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка Плана управления движением транспорта; • Доведение требований Плана до соотв. (суб)подрядных организаций; • Информирование местного населения о графике движения автотранспорта и реализуемых мероприятиях по обеспечению безопасности населения; • Обеспечение доступности Механизма подачи и рассмотрения обращений и жалоб; • Мониторинг выполнения со стороны Компании. 	<p>переселению) разработан.</p> <p>Разработанный План управления движением транспорта.</p> <p>Документы, подтверждающие информирование (суб)подрядных организаций о требованиях Плана.</p> <p>Документы, подтверждающие информирование жителей и доступность Механизма подачи и рассмотрения обращений и жалоб.</p> <p>Отчеты по результатам мониторинга, включая записи о корректирующих мероприятиях.</p>	<p>Разработка Плана и информирование населения - до начала строительных работ</p> <p>Остальные действия – в ходе реализации Проекта</p>	<p>ООО «К-Поташ Сервис»</p> <p>Подрядные организации</p>
4.4	Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения. Использование железных дорог	IFC PS4, пункт 6 IFC EHS Передовая международная отраслевая практика	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка Плана управления в сфере здоровья и безопасности населения (будет также содержать меры по установке акустических экранов вблизи жилой застройки (см. п. 4.2) и установке предупреждающих знаков на участках неформального пересечения местными жителями железнодорожных путей); • Обеспечение доступности Механизма подачи и рассмотрения обращений и жалоб. 	<p>Разработанный План управления.</p> <p>Механизм подачи и рассмотрения обращений и жалоб разработан и реализован.</p>	<p>Разработка Плана управления - до начала движения ж/д транспорта.</p> <p>Остальные действия – в ходе реализации Проекта.</p>	<p>ООО «К-Поташ Сервис»</p>

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
4.5	Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения. Возможность повышения нагрузки на социальную инфраструктуру	IFC PS4, пункты 5-6 IFC EHS Передовая международная отраслевая практика	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка Плана управления в сфере здоровья и безопасности населения; • Взаимодействие с медицинскими и, возможно, образовательными учреждениями по вопросам их загруженности и наличия ресурсов для принятия дополнительной нагрузки в связи с притоком персонала Проекта; • Стимулирование найма местных жителей (см. п. 2.2); • Стимулирование привлечения местных поставщиков товаров и услуг (см. п. 2.3); • Функционирование Механизма подачи и рассмотрения обращений и жалоб. 	<p>Разработанный План управления.</p> <p>Документы, подтверждающие взаимодействие с медицинскими и, возможно, образовательными учреждениями.</p> <p>Стимулирование найма и привлечение поставщиков - см. пп. 2.2 и 2.3.</p> <p>Механизм подачи и рассмотрения обращений и жалоб разработан и внедрен.</p>	<p>Разработка Плана управления – до начала строительства.</p> <p>Остальные мероприятия – на ранних этапах и в ходе реализации Проекта</p>	ООО «К-Поташ Сервис»
4.6	Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения. Возможность конфликтов между местным населением и работниками	IFC PS4, пункт 5 IFC EHS Передовая международная отраслевая практика	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка Плана управления в сфере здоровья и безопасности населения; • Разработка и внедрение Кодекса поведения работников; • Разработка и внедрение Плана управления объектами размещения рабочей силы; • Информирование подрядных организаций о необходимости обеспечения соблюдения Кодекса работниками; • Мониторинг выполнения со стороны Компании; • Функционирование Механизма подачи и рассмотрения обращений и жалоб. 	<p>Разработанный План управления.</p> <p>Разработанный Кодекс поведения работников.</p> <p>Разработанный План управления объектами размещения рабочей силы.</p> <p>Отчеты по результатам мониторинга, включая записи о корректирующих мероприятиях.</p>	<p>Разработка Плана управления и Кодекса поведения работников - до начала строительных работ.</p> <p>Разработка Плана управления объектами размещения рабочей силы - до фактического проживания</p>	ООО «К-Поташ Сервис» Подрядные организации

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
				Механизм подачи и рассмотрения обращений и жалоб разработан и внедрен.	работников в объектах. Остальные действия – в ходе реализации Проекта.	
4.7	Охрана здоровья и обеспечение безопасности населения. Риски заболеваемости среди населения	IFC PS4, пункты 9-10 IFC EHS ЕРЗ	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка Плана управления в сфере здоровья и безопасности населения (в т.ч. отражающего вопросы, связанные с распространением инфекционных заболеваний); • Внедрение и применение процедур противодействия распространению коронавирусной инфекции; • Разработка и реализация Кодекса поведения работников; • Разработка и внедрение Плана управления объектами размещения рабочей силы; • Информирование (суб)подрядных организаций о необходимости соблюдения данных требований; • Мониторинг выполнения указанных требований Компанией. 	<p>Разработанные Планы управления.</p> <p>Информация, подтверждающая реализацию мер противодействию распространению COVID-19.</p> <p>Кодекс поведения включен в трудовые договоры с работниками всех (суб)подрядных организаций.</p> <p>Отчетность по информированию (суб)подрядных организаций.</p> <p>Отчетность по результатам мониторинга.</p>	<p>Разработка Плана управления в сфере здоровья и безопасности населения, процедур противодействия распространению COVID-19, Кодекса поведения – до начала строительства.</p> <p>Остальные меры – в ходе реализации Проекта.</p>	<p>ООО «К-Поташ Сервис»</p> <p>Подрядные организации</p>
4.8	Требования к сотрудникам службы безопасности	IFC PS4, пункт 12 IFC EHS ЕРЗ ОЭСР	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка Плана управления в сфере здоровья и безопасности населения (в т.ч. отражающего вопросы, связанные с работой сотрудников службы безопасности); • Разработка Политики/ процедуры по безопасности, отражающей основные принципы функционирования службы охраны и поведения работников данной службы; 	<p>Разработанный План управления.</p> <p>Наличие Политики/ процедуры по безопасности.</p>	<p>Разработка Плана управления – до начала строительства.</p> <p>Остальные меры - на ранних этапах и в ходе</p>	<p>ООО «К-Поташ Сервис»</p> <p>Подрядные организации</p>

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
			<ul style="list-style-type: none"> Функционирование Механизма подачи и рассмотрения обращений и жалоб. 	Реестр жалоб, связанных с работой службы охраны.	реализации Проекта.	
4.9	Аварийная готовность и реагирование	IFC EHS PS4, пункт 11 IFC EHS	<p>Разработать План действий по предупреждению и ликвидации возможных аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций на этапе строительства.</p> <p>Довести до сведения подрядных организаций План действий по предупреждению и ликвидации возможных аварий, нештатных и чрезвычайных ситуаций.</p> <p>Учения по аварийному реагированию проводятся в установленном порядке.</p> <p>Довести до сведения (провести обучение) местных сообществ (через глав населенных пунктов) информацию в отношении рисков, связанных с выполнением строительных работ, и, если требуется, предоставить план работ.</p>	<p>Разработанный План действий по предупреждению и ликвидации ЧС</p> <p>Листы, подписанные руководителями и специалистами по ОТ и ТБ подрядных организаций, подтверждающие ознакомление с Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС.</p> <p>Уведомление местных жителей, при необходимости.</p>	<p>До начала строительства</p> <p>Обеспечение готовности к аварийным ситуациям в ходе строительства</p>	<p>ООО «К-Поташ Сервис»</p> <p>Подрядные организации</p>
4.10	Аварийная готовность и реагирование	IFC PS4, пункт 11 IFC EHS EP3, EP4	<p>Разработать План мероприятий по локализации и ликвидации аварии (ПМЛА), План ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов (ПЛАРН) и План ликвидации аварий ГТС для Проекта на этапе эксплуатации.</p> <p>При необходимости в рамках реагирования на аварийные ситуации организовать информирование местных сообществ (через глав населенных пунктов) и их участие в учениях.</p>	<p>Разработанные ПМЛА, ПЛАРН и ПЛА ГТС.</p> <p>Оповещение местных органов власти и организация учений по действиям в ЧС, при необходимости.</p>	До начала эксплуатации	ООО «К-Поташ Сервис»
4.11	Проектирование и безопасность инфраструктуры и оборудования	IFC PS4, пункт 6 IFC EHS Guideline Mining	<p>Разработать программу мониторинга состояния недр, включающую создание геодинамической модели Нивенского месторождения, включающую в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> Разработка концептуальных геомеханической и гидрогеологической моделей. 	<p>Геодинамическая модель Нивенского месторождения</p> <p>Ежеквартальный отчет о контроле состояния недр (или чаще, в случае</p>	Во время строительства и эксплуатации	<p>ООО «К-Поташ Сервис»</p> <p>Подрядные организации</p>

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
			<ul style="list-style-type: none"> • Подбор программ, алгоритмов и подходов к моделированию. • Моделирование ведения горных работ. • Моделирование системы разработки (очистных работ). • Калибровка моделей стационарных и переходных процессов. • Прогнозное моделирование геомеханических процессов с учётом движения подземных вод (в том числе, их отбор из водоносных горизонтов на различные нужды) и планов ведения горных работ, а также их прекращения. <p>Обеспечить интеграцию данных, полученных в ходе мониторинга опасных геологических процессов и явлений и мониторинга состояния недр, а также мониторинг состава грунтовых и поверхностных вод.</p>	<p>изменения технологий/ведения опытной добычи)</p>		

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
Стандарт деятельности 5: Приобретение земельных участков и вынужденное переселение						
5.1	Планирование и проведение восстановления источников средств к существованию. Экономическое вытеснение	IFC PS5, пункты 12-13, 25 ОЭСР, статья 10 Руководство МФК по подготовке Плана мероприятий по переселению	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка Плана приобретения земель и восстановления источников средств к существованию или Рамочного плана (если информация об отведении земельных участков ограничена); • Проведение регулярных консультаций с представителем местного охотпользователя для получения обратной связи от представителей местных охотников; • Внедрение Кодекса поведения сотрудников Проекта, распространяющегося на сотрудников подрядных организаций и прямо запрещающего любую деятельность, связанную с охотой, рыболовством и собирательством со стороны работников Проекта; • Введение запрета на содержания собак на территории Проекта. 	<p>План (или Рамочный план) разработан.</p> <p>Записи по результатам проведенных консультаций с охотпользователем.</p> <p>Кодекс поведения включен в трудовые договоры с работниками.</p> <p>Листы ознакомления сотрудников Проекта с Кодексом поведения.</p>	<p>Разработка Плана (или Рамочного плана) и Кодекса поведения работников - до начала строительных работ</p> <p>Остальные действия – в ходе реализации Проекта</p>	<p>ООО «К-Поташ Сервис»</p> <p>Подрядные организации</p>
Стандарт деятельности 6: Сохранение биоразнообразия и устойчивое управление живыми природными ресурсами						
6.1	Изменение естественной среды обитания	IFC PS6, п. 11-12 ЕРЗ Передовая международная отраслевая практика	Ведение строительных работ, проезды транспорта и строительных машин строго в пределах участков, отведенных во временное и постоянное пользование для минимизации потенциальных потерь среды обитания	Отсутствие повреждений почвенно-растительного покрова на прилегающих лесных участках	В течение всего периода строительства и эксплуатации объектов Проекта	Генподрядчик ООО «К-Поташ Сервис»
6.2	Снижение воздействия на биоразнообразие	IFC PS6, п. 9-10 ЕРЗ Передовая международная отраслевая практика	Разработка Плана действий по сохранению биологического разнообразия для предотвращения и минимизации воздействия на естественную среду обитания прилегающих к площадке строительства территорий	Разработанный и утвержденный Компанией План действий по сохранению биологического разнообразия	Q2 2022г.	ООО «К-Поташ Сервис»

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
6.3	Снижение воздействия на биоразнообразие	IFC PS6, п. 9-10 ЕРЗ Передовая международная отраслевая практика	Включение в План действий по сохранению биологического разнообразия мероприятий по мониторингу редких и охраняемых видов растений и животных, ценных видов животных, которые могут быть встречены в зоне влияния Проекта	Разработанная и утвержденная Программа мониторинга биологического разнообразия	Q2 2021г	ООО «К-Поташ Сервис»
6.4	Снижение воздействия на биоразнообразие	IFC PS6, п. 9-10 ЕРЗ ОЭСР Передовая международная отраслевая практика	Для минимизации нарушения среды обитания птиц, летучих мышей и других животных, потенциально находящихся за пределами площадки, в План управления экологическими и социальными аспектами на этапе строительства (ПУЭСА) необходимо включить следующие пункты: <ul style="list-style-type: none"> • минимизация интенсивности искусственного освещения на площадке и в строительном городке, направление источников света на площадку для снижения рассеивания света за периметр площадки; • минимизация уровня шумового воздействия посредством использования современного оборудования с пониженным уровнем шума при эксплуатации, а также соблюдение норм шумового воздействия. 	Утвержденный ООО «К-Поташ Сервис» ПУЭСА с учетом указанных условий Соответствующая практика ведения строительных работ, подтверждаемая во время проверок	Включение требования в план ПУЭСА для этапов строительства и эксплуатации Включение аналогичных требований в планы управления подрядных организаций Мониторинг выполнения	ООО «К-Поташ Сервис» Генподрядчик
6.5	Управление экосистемными услугами	IFC PS6, п. 24-25 Природоохранное законодательство Передовая международная отраслевая практика	В районе реализации Проекта не выявлены экосистемные услуги, имеющие первостепенное значение для местных сообществ. В связи с этим нет необходимости в разработке мероприятий по исключению неблагоприятных воздействий на экосистемные услуги, имеющие первостепенное значение. Меры, связанные с воздействием на охотпользователя/ охотников, представлены в п. 5.1.	Не применимо	Не применимо	Не применимо
6.6	Инвазивные чужеродные виды	IFC PS6, пункт 21	Использование свойственных региону (естественных) видов растений при проведении восстановительных и ландшафтных работ	Планы рекультивации, акты закупок семян	Выполнение при проведении работ по	Генподрядчик Подрядчики

#	Аспект	Ссылки на стандарты	Описание действия	Критерии выполнения	Сроки выполнения	Ответственность
		Передовая международная отраслевая практика		Подтверждение выполнения в ходе проверок работ по благоустройству территории и рекультивации земель	благоустройству и рекультивации земельных участков, отведенных во временное пользование	Контроль со стороны ООО «К-Поташ Сервис»
Стандарт деятельности 7: Коренные народы						
Не применимо						
Стандарт деятельности 8: Культурное наследие						
8.1	Порядок действий при обнаружении случайных находок	IFC PS8, пункт 8	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка Плана управления по культурному наследию; • Разработка Процедуры по обращению со случайными находками; • Включение Процедуры по обращению со случайными находками в договора с соотв. (суб)подрядными организациями; • Осуществление мониторинга за выполнением Процедуры по обращению со находками во время выполнения земляных работ. 	<p>Разработанные План управления и Процедура по обращению со случайными находками.</p> <p>Процедура включена в договоры с соотв. (суб)подрядными организациями.</p> <p>Отчеты по результатам мониторинга.</p>	<p>Разработка Плана управления и Процедуры – до начала этапа строительства.</p> <p>Включение требований в договоры – до начала земляных работ.</p> <p>Мониторинг – в период проведения земляных работ.</p>	<p>ООО «К-Поташ Сервис»</p> <p>Подрядные организации</p>